

## Programa de Saneamiento

**PERIODO: 2011-2012**

### 1. DATOS IDENTIFICATIVOS

N° proyecto:	PS04	Tipo de proyecto:	Requerimiento Externo
		Periodo de ejecución:	Enero 2011 a Diciembre 2012
Descripción:	RETIRO DE PLANTA Y CAMPAMENTO DE MINA ARTESANAL EN EL VANO T-37 a T-38 (LINEA SOCABAYA – MOQUEGUA L2025/L2026)		

Unidades organizativas implicadas:	Elemento del Plan
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerencia de Operaciones <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>	Resolución N° 264-2005 – OS/CD

### 2. DESPLIEGUE DEL PROYECTO

Hitos del Proyecto	Peso	Periodo 2011-2012			
		Semestre I	Semestre II	Semestre III	Semestre IV
- Revisión de la Documentación Existente	5 %	■			
- Comunicación con los involucrados	10 %		■		
- Conciliación para el Saneamiento	45 %		■	■	
- Ejecución de Saneamiento	30 %				■
- Informe	10 %				■

### 3. MÉTRICAS DE CONTROL

Indicadores de control y valores objetivo

Indicadores	2011	2012			
Propuesta conciliada	100%				
Construcciones retiradas		100%			

Observaciones

--