

Programa de Saneamiento

PERIODO: 2010-2011

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

N° proyecto: PS11 Tipo de proyecto: Requerimiento Externo
 Periodo de ejecución: Enero 2010 a Diciembre 2011
 Descripción: RETIRO DE VIVIENDAS PRECARIAS EN EL VANO T- 435 a T- 436 (LINEA MOQUEGUA - PUNO L2030)

Unidades organizativas implicadas: Elemento del Plan

Unidad responsable	Elemento del Plan
<ul style="list-style-type: none"> Gerencia de Operaciones <input checked="" type="checkbox"/> 	Resolución N° 264-2005 – OS/CD

2. DESPLIEGUE DEL PROYECTO

Hitos del Proyecto	Peso	Periodo 2010-2011			
		Semestre I	Semestre II	Semestre III	Semestre IV
- Revisión de la Documentación Existente	5 %	■			
- Comunicación con los involucrados (PROPIETARIOS)	10 %	■			
- Conciliación para el Saneamiento	45 %		■	■	
- Ejecución de Saneamiento	30 %				■
- Informe	10 %				■

3. MÉTRICAS DE CONTROL

Indicadores de control y valores objetivo

Indicadores	2010	2011			
Propuestas conciliadas	100%				
Construcciones retiradas		100%			

Observaciones

--