

Programa de Saneamiento

PERIODO: 2010-2011

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

N° proyecto: PS12

Tipo de proyecto: Requerimiento Externo

Periodo de ejecución: Enero 2010 a Diciembre 2011

Descripción: RETIRO DE VIVIENDA PRECARIA Y EX - PLANTA DE BOMBEO EN EL VANO T- 437 a T- 438 (LINEA MOQUEGUA - PUNO L2030)

Unidades organizativas implicadas:

- Gerencia de Operaciones

Unidad responsable



Elemento del Plan

Resolución N° 264-2005 – OS/CD

2. DESPLIEGUE DEL PROYECTO

Hitos del Proyecto	Peso	Periodo 2010-2011			
		Semestre I	Semestre II	Semestre III	Semestre IV
- Revisión de la Documentación Existente	5 %	■			
- Comunicación con los involucrados (PROPIETARIOS)	10 %	■	■		
- Conciliación para el Saneamiento	45 %	■	■	■	
- Ejecución de Saneamiento	30 %			■	■
- Informe	10 %				■

3. MÉTRICAS DE CONTROL

Indicadores de control y valores objetivo

Indicadores	2010	2011				
Propuestas conciliadas	100%					
Construcciones retiradas		100%				

Observaciones

--