

Programa de Saneamiento

PERIODO: 2008-2009

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

N° proyecto: PS06

Tipo de proyecto: Requerimiento Externo

Periodo de ejecución: Enero 2008 a Diciembre 2009

Descripción: RETIRO DE VIVIENDA RUSTICA (DEPOSITO DE ESTIERCOL) EN EL VANO T-14 a T-15 (LINEA MOQUEGUA - PUNO L2030)

Unidades organizativas implicadas:

- Gerencia de Operaciones

Unidad responsable



Elemento del Plan

Resolución N° 264-2005 – OS/CD

2. DESPLIEGUE DEL PROYECTO

Hitos del Proyecto	Peso	Periodo 2008-2009			
		Semestre I	Semestre II	Semestre III	Semestre IV
- Revisión de la Documentación Existente	5 %	■			
- Comunicación con el Propietario	10 %	■			
- Conciliación de Propuesta de Saneamiento	45 %	■	■	■	
- Ejecución de Saneamiento	30 %			■	■
- Informe	10 %				■

3. MÉTRICAS DE CONTROL

Indicadores de control y valores objetivo

Indicadores	2008	2009			
Propuesta conciliada	100%				
Vivienda retirada		100%			

Observaciones

--