

Programa de Saneamiento

PERIODO: 2009-2010

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

N° proyecto: PS08

Tipo de proyecto: Requerimiento Externo

Periodo de ejecución: Enero 2009 a Diciembre 2010

Descripción: RETIRO DE VIVIENDA PRECARIA EN EL VANO T-399 a T-400 (LINEA MOQUEGUA - PUNO L2030)

Unidades organizativas implicadas:

Elemento del Plan

Unidad responsable

- Gerencia de Operaciones



Resolución N° 264-2005 – OS/CD

2. DESPLIEGUE DEL PROYECTO

Hitos del Proyecto	Peso	Periodo 2009-2010			
		Semestre I	Semestre II	Semestre III	Semestre IV
- Revisión de la Documentación Existente	5 %				
- Comunicación con el Propietario	10 %				
- Conciliación de Propuesta de Saneamiento	45 %				
- Ejecución de Saneamiento	30 %				
- Informe	10 %				

3. MÉTRICAS DE CONTROL

Indicadores de control y valores objetivo

Indicadores	2009	2010			
Propuesta conciliada	100%				
Vivienda retirada		100%			

Observaciones

--